



PRESUPUESTO

000-00540-3

Fecha:

04/02/2022

Válido Hasta

04/03/2022

Montaje y Servicio Industrial S.R.L.

www.fbmontaje.com

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Sres.:	BARRIO CUMBRES DEL GOLF	Contacto:	JAVIER CONSTABLE
Dirección:	CUMBRES DEL GOLF – VILLA ALLENDE		
Provincia:	Córdoba	C.P.: 5847	
Mail:	javierconstable@gmail.com	Teléfono:	03512013926
Atención:	LIC. ESP. FRANCO E. BRUNO		-
			f_bruno@hotmail.com.ar

Concepto General: RED DE ALIMENTACION DE GAS NATURAL - DC 01018/015

Condiciones de suministro:

- Red de Distribución de 1,5 kg/cm.
- Presión de suministro mínima 0,5 Kg/cm.

Alcance de nuestros trabajos ⁽¹⁾

- Estudio de Suelo.
- Proyecto Ejecutivo con Aprobación de ECOGAS
- Memoria de Cálculo.
- Memoria de Cálculo SPCR.
- Impacto Ambiental.
- Planos Conforme a Obra.

OBRA EXTERNA

• **Tareas a realizar para Red de distribución en media presión:**

- **Gestión:** frente a Ecogas para obtener el DC definitivo y el plano aprobado.
 - **Proyecto Constructivo:** para la ejecución de la obra aprobado por Ecogas.
 - **Gestión:** en todos los entes para aprobar los planos en Ecogas.
 - **Red de Pead:** Fusión de Cuatro mil Setecientos quince (4715,00) metros en cañería diámetro Ø90; 63 y 50 mm de polietileno. Desde el punto de conexión provisto por Ecogas, hasta completar la traza interna del barrio.
 - La colocación de Servicios Domiciliarios, donde estos sean requeridos o aprobados por la CD.
-



PRESUPUESTO

000-00540-3

Fecha:

04/02/2022

Válido Hasta

04/03/2022

Montaje y Servicio Industrial S.R.L.

www.fbmontaje.com

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Condiciones Generales

- Tiempo de trabajos detallados anteriormente:
 - Se estima 3 (TRES) semanas para la confección del proyecto Ejecutivo.
 - Se estiman 8 semanas máximo de aprobación de dicho proyecto.
 - Se estima un total de 06 a 08 (SEIS a OCHO) semanas para la ejecución de las obras descriptas anteriormente. Siempre en condiciones climáticas normales, cumpliendo con los jornales de trabajo establecidos por ley según la actividad que se desarrolla.
Si por inconvenientes ajenos a nuestra responsabilidad, ya sea, por factor climático, paros gremiales, falta de provisiones, etc., no se pudieran realizar los trabajos programados, esto será motivo de reevaluación del plazo de obra.
- Personal:
 - El equipo estará formado por:
 - Un jefe de obra y representante técnico.
 - Una cuadrilla de 6 personas para zanjeo.
 - Una cuadrilla de 5 personas para y tareas de colocación y electro fusonado de cañerías..
 - Un chofer de camión para la logística general
 - Viáticos
 - Todos los viáticos del personal están contemplados en este presupuesto (combustible, comidas).
 - Todo personal afectado a la obra cumplirá con los requisitos necesarios solicitados para realizar la actividad tales como:
 - General
 - Todos los empleados estarán bajo el convenio colectivo de trabajo de UOCRA
 - Registro en AFIP / Cargas sociales
 - Inscripción en IERIC, fondo de desempleo
 - Cobertura de ART
 - Seguro de vida obligatorio
 - Higiene y Seguridad
 - Plan de seguridad aprobado por ART
 - Exámenes pre ocupacionales
 - Ropa de trabajo, con reposición de la misma.
 - Planilla de entrega de elementos de protección personal
 - Seguimiento satelital de los vehículos de la empresa.

**PRESUPUESTO****000-00540-3**

Fecha:

04/02/2022

Válido Hasta

04/03/2022

Montaje y Servicio Industrial S.R.L.

www.fbmontaje.com

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

- Todas las herramientas, maquinaria y equipamiento necesario para realizar las tareas antes mencionadas, serán provistas por nuestra empresa.
 - Para movimiento de tierra para platea.
 - Herramientas de mano (picos, palas, barretas, etc.)
 - Pisón compactador a explosión (1)
 - Generador naftero (1)
 - Martillo demoledor eléctrico (1)
 - Motobomba para aguas turbias (1)
 - Compresor (1) con martillos neumáticos (2)
 - Para logística general
 - Camión para traslado de insumos; limpieza de obra
 - 2 Camionetas in situ en obra permanente
 - Seguridad
 - Delimitación con vallas, mallas y balizas
 - Cartelería de obra
 - Materiales
 - Es una obra llave en mano. Contempla la totalidad del material, para una correcta ejecución para la obra externa red de distribución PEAD para llevar gas desde el punto de conexión hasta el punto de suministro del Barrio denominado Cumbres del Golf.
 - Servicios de obra:
 - La delimitación de los espacios de trabajo con vallas, mallas y balizas correrá por cuenta de nuestra empresa.
 - Obrador y baño químico: Nuestra empresa proveerá de un obrador para guardar los elementos y herramientas utilizados en obra. Como así también un baño químico para el personal de montaje y el servicio de mantenimiento necesario por el tiempo que dure la obra.
-



PRESUPUESTO

000-00540-3

Fecha:

04/02/2022

Válido Hasta

04/03/2022

Montaje y Servicio Industrial S.R.L.

www.fbmontaje.com

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

PRESUPUESTO OBRA EXTERNA

Presupuesto Red de Gas Natural

\$ 34.755.970,00

PRESUPUESTO POR LOTE (128 LOTES): \$ 271.523,44

PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

FORMAS DE PAGOS

Para poder iniciar la obra, se deberá tener cancelado el 50% del presente presupuesto.

- A- FB podrá realizar junto al BANCOR (Banco Pcia. Córdoba) las gestiones necesarias para que cada contratante, pueda acceder a una financiación de 12; 20 y 24 cuotas con una tasa máxima del 33% fija. La misma será por medio de una tarjeta de crédito de esta entidad y podrá ser gestionada IN SITU (Barrio).
- B- FB podrá ofrecer una financiación de hasta 6 cuotas, con una entrega del 50%.
- C- Pago total, en efectivo: se realizará un descuento del 5%.

Los puntos antes mencionados, se podrán mejorar y/o aclarar cuando se realice la aprobación del presente.

CONTRATACION

Se realizara un contrato marco, para dejar plasmado lo que se acuerde con la Comisión Directiva y un contrato individual (Propietarios), para constar lo que se acuerde con cada uno de ellos.

(1) No están contemplados ningún canon solicitados por los entes , DPV, DNV, VIALIDAD, FFCC, AMBIENTE etc. Tampoco están considerados ningún tipo de tasa en la Municipalidad de Villa Allende, Seguros de responsabilidad Civil o Caución. De ser necesarios serán abonados por el comitente, quedando a cargo de nuestra empresa todo tipo de gestiones, para la aprobación definitiva del plano por Ecogas.

**LIC. ESP. FRANCO E. BRUNO
SOCIO GERENTE**